

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC – TKV  
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1365/QĐ-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  
Quan trắc chuyển dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm 2025) và quan trắc chuyển dịch chu kỳ 11 năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản số 1697/ĐLTKV-KH&KT ngày 09/7/2024 của Tổng công ty Điện Lực – TKV về việc Hướng dẫn xây dựng KHKT Và KHSXKD năm 2025; đánh giá tình hình thực hiện KH 2021-2025 và xây dựng KH 5 năm 2026-2030;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 22/8/2024 giữa Tổng công ty Điện lực – TKV và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 NMTĐ Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-ĐN5 ngày 24/9/2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Quan trắc chuyển dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm 2025) và quan trắc chuyển dịch chu kỳ 11 năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-ĐN5 ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt dự toán: Quan trắc chuyển dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm 2025) và quan trắc chuyển dịch chu kỳ 11 năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc chuyển dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm 2025) và quan trắc chuyển dịch chu kỳ 11 năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 của Tổ thẩm định ngày 11 tháng 10 năm 2024;

Theo đề nghị của Phòng KHĐT-VT tại tờ trình ngày 08 tháng 10 năm 2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc chuyển dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm 2025) và quan trắc chuyển dịch chu kỳ 11 năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc chuyển dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm



2025) và quan trắc chuyên dịch chu kỳ 11 năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng KHĐT-VT, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng KHĐT-VT chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. //

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các PGĐ, KTT (e-copy)
- Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định (e-copy)
- Lưu VT, TCKT, KHĐT-VT (TH02)



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Tuấn**

JA2  
CÔ  
HỮ  
ÔNG  
T  
LỘC

**PHỤ LỤC. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM:**  
**Quan trắc chuyên dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm 2025) và**  
**quan trắc chuyên dịch chu kỳ 11 năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5**

(Kèm theo Quyết định số 565/QĐ-ĐN5 ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV	Phân công việc đã thực hiện											
II		Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu		11.000.000									
1		Chi phí lựa chọn nhà thầu	Thực hiện lập E-HSMT, thẩm định E-HSMT, đánh giá E-HSĐXKT, thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật, đánh giá E-HSĐXTC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	11.000.000	Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025				Quý IV/2024				
III		Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu		1.082.605.446									
		Quan trắc chuyên dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm 2025) và	Thực hiện công tác khảo sát, quan trắc chuyên dịch cơ đất vai phải đập dâng thủy điện Đồng Nai 5 (Chu kỳ 11A, 11B, 11C năm 2025) và	1.082.605.446	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đấu thầu rộng rãi, trong nước,	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tối đa 110 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu khi	Quý IV/2024	Tron gói	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày	Không áp dụng	Phòng KHDĐT-VT

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
IV		11A, 11B, 11C	quan trắc chuyên dịch vụ chu kỳ 11 năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 và thực hiện chu kỳ 11 năm lập báo cáo kết quả quan trắc theo từng chu kỳ máy thủy điện Đồng Nai 5	1.093.605.446	năm 2025	qua mạng		có kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả thời gian thẩm định			hợp đồng có hiệu lực		
			Phân công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu										
		Tổng giá gói thầu		1.093.605.446									

