

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt BCKTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Phương án: Nạo vét và gia cố bờ bao xung quanh hồ lắng bãi thải xỉ (Phòng chống mưa bão 2026)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV (V-NSCP), đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần lần 8 ngày 28/05/2021;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-HĐQT ngày 19/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV, V/v ban hành quy chế sửa chữa tài sản cố định;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV, về việc ban hành quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Phương án: Nạo vét và gia cố bờ bao xung quanh hồ lắng bãi thải xỉ (Phòng chống mưa bão 2026) do Tổ chuyên gia công ty lập; Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư-Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp, Phương án: Nạo vét và gia cố bờ bao xung quanh hồ lắng bãi thải xỉ (Phòng chống mưa bão 2026), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên phương án: Nạo vét và gia cố bờ bao xung quanh hồ lắng bãi thải xỉ (Phòng chống mưa bão 2026)

2. Chủ công trình: Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV

3. Mục tiêu thi công: Việc Nạo vét và gia cố bờ bao xung quanh hồ lắng bãi thải xỉ nhằm khắc phục các hư hỏng, bồi lắng phát sinh do ảnh hưởng của mưa bão; duy trì công năng sử dụng của công trình theo thiết kế ban đầu; đảm bảo khả năng thu gom, lắng đọng và tiêu thoát nước của hệ thống hồ lắng bãi thải xỉ.

4. Địa điểm thực hiện: Bãi thải xỉ, Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn - TKV, thôn Nông Sơn, xã Nông Sơn, TP. Đà Nẵng

5. Tổ chức lập (Báo cáo kinh tế kỹ thuật): Tổ chuyên gia công ty

6. Nội dung và quy mô cải tạo sửa chữa:

- Nạo vét xỉ bãi thải bị trôi xuống hồ lắng tạm tính: 35.000 m³



- Gia cố bờ bao hồ lãg: 1.800 m³
- Tôn cao nền đường xung quanh hồ lãg lên 1m
- Rãi đá dăm để bảo vệ mặt đường
- Phát quang xung quanh hồ lãg

7. Dự toán chi phí sửa chữa: 1.117.948.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm mười bảy triệu, chín trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn) - Đã bao gồm thuế VAT 8%

8. Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí SXKD của Công ty

9. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư tự quản lý công trình.

10. Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Như phụ lục đính kèm

Điều 3. Trưởng các phòng: KĐV, TCKT, KTĐ của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Các PGĐ (e-copy)
- Lưu VT, KĐV, BQT (14) 



GIÁM ĐỐC


Trần Hữu Thắng

6373,
G TY
HÂN
- ĐIỆN
SƠ
KV
ĐỒ ĐP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Phương án: Nạo vét và gia cố bờ bao xung quanh hồ lãg bãi thải xỉ (Phòng chống mua bán 2026)
(Kèm theo Quyết định số: 4306 /QĐ-V.NSCP ngày 02/06 /2026)

Đơn vị: Đồng									
STT	Tên gói cung cấp	Giá gói cung cấp	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Phương thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Phần công việc đã thực hiện								
	Không có								
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà cung cấp								
	Không có								
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp	1.117.948.000							
1	Gói cung cấp: Thi công Nạo vét và gia cố bờ bao xung quanh hồ lãg bãi thải xỉ	1.117.948.000	Từ nguồn SXKD của công ty	Ký hợp đồng trực tiếp theo khoản 2, Điều 8, Quyết định 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV.	Theo điểm 4, mục V, Phụ lục 2, Quyết định 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV	Quý III/2026	Đơn giá cố định	90 ngày	
IV	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp								
	Dự phòng								
	Tổng cộng:	1.117.948.000							

