

Số: 1516/QĐ - NĐSD

Bắc Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa khu tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 3/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (ĐLTKV);

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-NĐSD ngày 12/03/2024 của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa khu tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Căn cứ Tờ trình ngày 21/05/2024 của Phòng Kế hoạch – Đầu tư – Vật tư về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa khu tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư – Vật tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV. Cụ thể điều chỉnh gói thầu số 3 như sau:

Theo Quyết định số 841/QĐ-NĐSD ngày 12/03/2024	Điều chỉnh
Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024.

Điều 2. Các thông tin khác không được đề cập đến trong Quyết định này thì được giữ nguyên như trong Quyết định số 841/QĐ-NĐSD ngày 12/03/2024.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán trưởng và Trưởng các phòng: Kỹ thuật an toàn, Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Kế toán tài chính căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PGĐ;
- Lưu VP, KH-ĐT-VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Tuấn



Số: 841 /QĐ - NĐSD

Bắc Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sửa chữa khu tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 3/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Căn cứ Văn bản số 511/ĐLTKV-KH ngày 08/03/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc thông qua dự toán công trình: SC các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV tại Tờ trình ngày 08/03/2024;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KH-ĐT-VT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV với các nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV.
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- Tổng giá trị dự toán: 14.813.893.952 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám trăm mười ba triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn, chín trăm năm mươi hai đồng./.)



5. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2024.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV.

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

Điều 3. Kế toán trưởng và Trưởng các phòng: Kỹ thuật an toàn, Kế hoạch - Đầu tư -Vật tư, Kế toán tài chính căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PGĐ;
- Lưu VP, KH-ĐT-VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Tuấn



Phụ lục đính kèm Quyết định số: 841/QĐ-NĐSD ngày 14 tháng 3 năm 2024

BẢNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu đã bao gồm VAT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 1: Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	53.332.286	Chi phí sản xuất kinh doanh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày	
2	Gói thầu số 2: Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV	12.823.826.371	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	150 ngày	
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng	410.881.417	Chi phí sản xuất kinh doanh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	150 ngày	
4	Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình	97.395.733	Chi phí sản xuất kinh doanh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	
	Tổng cộng	13.385.435.807							

