

Số: 1880/QĐ - NĐSD

Bắc Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 3/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ vào Phương án số 121/PA-KTAT ngày 20/3/2024 của Phòng KT-AT V/v Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động;

Căn cứ vào Tờ trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động của phòng Kế hoạch Đầu tư Vật tư ngày 26/6/2024;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán gói cung cấp: Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động với các nội dung chính như sau:

Tổng giá trị dự toán: 695.603.160 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ ba nghìn, một trăm sáu mươi đồng chẵn).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động với các nội dung chính như sau:

- Tên gói cung cấp: Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động;

- Giá gói cung cấp: 695.603.160 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ ba nghìn, một trăm sáu mươi đồng chẵn);

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý III năm 2024;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 7/2024;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2024;
- Tiến độ thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3. Kế toán trưởng và Trưởng các phòng: Kỹ thuật An toàn, Kế hoạch-Đầu tư –Vật tư căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PGĐ;
- Lưu VP, KH-ĐT-VT.

GIÁM ĐỐC ✓



Nguyễn Đình Tuấn