

Quảng Nam, ngày 14 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp
Hạng mục: Sửa chữa bể chứa nước hệ thống xử lý nước thải Mỏ than Nông Sơn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn-TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Than Điện Nông Sơn - TKV về việc ban hành quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp, Hạng mục: Sửa chữa bể chứa nước hệ thống xử lý nước thải Mỏ than Nông Sơn do Tổ chuyên gia lập; Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp, Hạng mục: Sửa chữa bể chứa nước hệ thống xử lý nước thải Mỏ than Nông Sơn, với các nội dung chủ yếu sau:

a. Giá trị dự toán: 37.680.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) – Đã bao gồm thuế VAT 8%

(Chi tiết dự toán kèm theo)

b. Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí SXKD của công ty.

c. Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Theo phụ lục 01 đính kèm

d. Yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của nhà cung cấp: Theo phụ lục 02 đính kèm

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- Phòng KĐV chủ trì tổ chức lựa chọn nhà cung cấp

- Phòng KTT triển khai hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Trưởng các phòng: TCHC, KĐV, KTT, TCKT căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Giám đốc (b/c, e-copy);

- Lưu VT, KĐV, BQT (9)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trung Dũng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Hạng mục: Sửa chữa bể chứa nước hệ thống xử lý nước thải Mỏ than Nông Sơn
(Kèm theo báo cáo ngày 14/05/2025 của Tổ chuyên gia)

STT	Tên gói cung cấp	Giá gói cung cấp	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Phương thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Phản công việc đã thực hiện								
	Không có								
II	Phản công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà cung cấp								
	Không có								
III	Phản công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp	37.680.000							
1	Gói cung cấp: Sửa chữa bể chứa nước hệ thống xử lý nước thải Mỏ than Nông Sơn	37.680.000	Từ nguồn SXKD của công ty	Ký hợp đồng trực tiếp theo khoản 7, Điều 8 Quyết định số 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024 của Giám đốc công ty	Mục V, Phụ lục 2, Quyết định số: 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024 của Giám đốc công ty	Tháng 05/2025	Trọn gói	10 ngày	
IV	Phản công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp								
	Dự phòng	0							
	Tổng cộng:	37.680.000							



PHỤ LỤC 02: YÊU CẦU NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP

(Kèm theo quyết định số: 1035/QĐ-V.NSCP ngày 14/05/2025)

TT	Nội dung đánh giá	Mức độ yêu cầu	Ghi chú
1	2	3	
1	Giấy phép hoạt động	Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Nhà cung cấp đang hoạt động cấp	
2	Hoạch toán tài chính	Hạch toán tài chính độc lập	
3	Tình hình tài chính	Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật	
4	Đảm bảo cạnh tranh	Không có tên trong danh sách các nhà cung cấp bị cấm tham gia quá trình TKV, đơn vị lựa chọn NCC	

