

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp
Phương án: Sửa chữa tuyến đường vận chuyển tro xỉ ra bãi thải NMNĐ Nông Sơn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV (V-NSCP), đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/05/2021;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024 của Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV về việc ban hành quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV;

Căn cứ dự toán phương án: Sửa chữa tuyến đường vận chuyển tro xỉ ra bãi thải NMNĐ Nông Sơn do tổ chuyên gia công ty lập; Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa phương án: Sửa chữa tuyến đường vận chuyển tro xỉ ra bãi thải NMNĐ Nông Sơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Giá trị dự toán: 251.989.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi một triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn) - Đã bao gồm thuế VAT 8%

2. Nguồn vốn: Từ nguồn sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: theo phụ lục đính kèm

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- Phòng KTĐ chủ trì tổ chức lựa chọn nhà cung cấp và triển khai hợp đồng.

Điều 3. Trưởng các phòng: TCHC, KTĐ, KTT, KĐV, TCKT căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- Lưu VT, KTĐ, H (9).



GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Thắng



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Hạng mục: Thuê ngoài sửa chữa tuyến đường vận chuyển tro xỉ ra bãi thải NMNĐ Nông Sơn
(Kèm theo quyết định số: 2132/QĐ-V.NSCP ngày 10/09/2025)

STT	Tên gói cung cấp	Giá gói cung cấp	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Phương thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Phần công việc đã thực hiện								
	Không có								
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà cung cấp								
	Không có								
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp	251.989.000							
1	Gói cung cấp: Thuê ngoài sửa chữa tuyến đường vận chuyển tro xỉ ra bãi thải NMNĐ Nông Sơn	251.989.000	Từ nguồn SXKD của công ty	Chỉ định nhà cung cấp theo khoản 3, Điều 7, Quyết định 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024 của Giám đốc công ty	Theo mục IV, Phụ lục 2, Quyết định 544/QĐ-V.NSCP ngày 20/02/2024	Quý III/2025	Trọn gói	30 ngày	
IV	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp								
	Dự phòng								
	Tổng cộng:	251.989.000							

